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岗位案例 / 勘察 - 设计 - 施工 - 监理 - 交接

江南水务服务场景 一户一表改造教学案例

案例说明与核查手册

24 户教学假设 / 2 个集中表箱 / 逐户独立表后管

本案用于理解一户一表改造的资料组织、系统关系和施工控制。它不是江南水务已实施项目的复刻，不是企业标准设计、
真实工程图纸或审查签章成果。

没有真实地址、竣工档案、测量控制、高程、既有管网和供水能力数据。所有图纸采用局部示意坐标；尺寸、口径与材
料选项按教学假设表达，均须另经实际工程核定。

交付内容 使用方式

案例说明 PDF 用于逐项核查资料、候选材料、施工组织和监理控制点。

G01-G04 / A3 图集及独立
SVG

用于理解接入界面、逐户管路、表组及控制流程；不得量图施工。

共享数据与 BOM 由同一案例模型计算长度和数量；采购、价格、工期与工程参数另核。

全部检查结果：待检。责任人、签字、检测报告和批准编号均不代填。
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01 / 任务卡与现场勘察核查

先明确改造范围、服务对象和交付边界，再组织测量和住户核对。供水单位公开服务流程与国家/地方依据见末页；全市
服务背景不能当作本楼实际工程已经获准的证明。

核查项 需要取得的实际资料 本例状态

服务与用户 楼栋、单元、楼层、住户清单、产权与共同使用约定 待核

现状接管 可用接口、阀门、管径、供水压力/能力与运行影响 待核

空间测量 控制点、实测平面、地面/管线高程与高程基准 待测

既有设施 供水、排水、电气、燃气等资料；现场探明记录 待核

安装条件 表箱位置、检修、排水、防冻、通行与住户协调 待核

施工影响 停水范围、临时供水、居民通知与切换窗口 待核

资料使用 来源、版本、采集日期、授权范围与适用边界 待核

勘察记录建议

逐点记录“对象 ID - 来源 - 照片/图号 - 观察方向 - 待核问题”。地图选点、口述和实测记录分别标识；未知高程保持空白，
不以渲染平面或图纸位置代填。
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02 / 教学假设与选型边界

假设内容 本案例表达 实际工程须复核

建筑与住户 1 栋、2 单元；各单元按共享模型分层分户；合计 24
户

地址、户数、既有系统、建筑结构和用户需求

楼栋示意 20 m × 10 m、6 层、层高 3 m 均为教学假设 实测与建筑资料；不可用示意尺寸放样

系统组织 首层集中表箱，表后每户独立管路 是否适用集中表、供水能力、压力与实际路由

管材与口径 本例按共享 BOM 列教学候选 水力、压力等级、产品规格、连接转换、耐久与适用条件

地下与高程 无实测高程、地下障碍和净距资料 先调查/探测、明确高程基准，再核定埋深与相关设施关系

工程参数 不填写统一试压、消毒浓度、固定净距或埋深 按实际批准设计、适用标准与供水要求核定

材料标注方法

de 与 DN 不直接等同。de 用于塑料管外径系列；DN 为公称尺寸。图纸所列候选规格不构成采购指令，转换接头、密封
和配套阀件按实际产品深化。

公开依据的使用边界

材料涉水卫生要求须核对 GB/T 17219-2025；不沿用已被替代的 1998 版本作为现行依据。具体工程条件与施工参数以
实际适用文件为准。
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03 / 系统与工程量口径

共享模型指标 数量 / 长度 含义

住户与表组 24 户 / 24 套 每户独立计量及独立表后管

集中表箱 2 个 每箱表位数见共享数据；不是加工尺寸

表后独立户管 24 条 / 318.00 m 按局部三维示意中心线计算净长

全管段净长 353.00 m 含模型列出的共有段、支线、表前段与表后段；不能重复累计

示例采购 / 施工量 371 m / 353 m 采购包含示例损耗/进位；施工量仍按净长，均非实计签证

唯一数量来源

本说明、图纸、网页与清单都读取 meter-case-data.js 的 CASE_DATA、deriveBOM() 与 caseSummary()。SVG 的展开
排布只用于辨识，不改变共享中心线净长和户管归属。

如何读 G02

从每个表箱出口追踪至唯一户号。每一户管均独立绘制和标注，楼层或颜色相同不表示可合并。真实穿板、套管、支架
及检修条件须根据现场和深化设计补充。

长度校核

按管段 ID 列表核净长，按材料分组核汇总，再核损耗与采购口径。不要将各段中心线净长、设备数量和示意图上的投影
距离混算。
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04 / 材料汇总 - 教学候选

BOM ID 材料 / 设备 规格候选 净量 示例采购 示例施工

pipe-pe-de63 PE100给水管（候选） de63（塑料管外径） 19 m 20 m 19 m

pipe-pe-de50 PE100给水管（候选） de50（塑料管外径） 6.4 m 7 m 6.4 m

pipe-ss-dn40 给水用不锈钢管（候选） DN40（公称尺寸） 2.4 m 2.5 m 2.4 m

pipe-ss-dn15 给水用不锈钢管（候选） DN15（公称尺寸） 7.2 m 7.5 m 7.2 m

pipe-ppr-de25 PP-R给水管（候选） de25（塑料管外径） 318 m 334 m 318 m

cabinet-12 12表集中表箱本体及安装附
件（候选）

按设备功能配置，尺寸待深化 2 套 2 套 2 套

valve-dn40 表箱共用进水隔离阀 DN40（公称尺寸） 2 只 2 只 2 只

transition-de50-d
n40

接箱塑料管与金属系统过渡
接口

de50 ↔ DN40（配套接口待确认） 2 套 2 套 2 套

union-dn40 共用进水阀配套可拆连接 DN40（公称尺寸） 4 只 4 只 4 只

cap-dn40 分水干管端部封闭件 DN40（公称尺寸） 2 只 2 只 2 只

distribution-dn40-
dn15

分水干管至单户表前支接口
组件

DN40 ↔ DN15（配套接口待确认） 24 套 24 套 24 套

household-preval
ve-dn15

每户表前隔离阀 DN15（公称尺寸） 24 只 24 只 24 只

water-meter-dn15 单户结算水表（教学候选） DN15（公称尺寸） 24 只 24 只 24 只

household-postva
lve-dn15

每户表后隔离阀 DN15（公称尺寸） 24 只 24 只 24 只

meter-coupling-d
n15

水表两端配套可拆接头 DN15（公称尺寸） 48 只 48 只 48 只

transition-de25-d
n15

独立户管两端过渡接口 de25 ↔ DN15（配套接口待确认） 48 只 48 只 48 只

elbow-ppr-de25 独立户管90°转向接头 de25（塑料管外径） 72 只 72 只 72 只

main-valve-dn50 接入段共用总隔离阀 DN50（公称尺寸） 1 只 1 只 1 只

main-transition-d
e63-dn50

共用总阀两侧塑料管/阀门过
渡接口

de63 ↔ DN50（配套接口待确认） 2 套 2 套 2 套

tee-pe-de63-de50 1单元共用分支异径三通 de63 ↔ de63 ↔ de50（配套接口
待确认）

1 只 1 只 1 只

reducer-pe-de63-
de50

2单元末端供水支路变径 de63 ↔ de50（配套接口待确认） 1 只 1 只 1 只

elbow-pe-de50 接箱支路90°转向接头 de50（塑料管外径） 3 只 3 只 3 只

清单为教学工作量口径，不是已批准材料计划。价格、品牌、供货、认证/检测、压力等级及产品适配尚未核定；正式下
单前由实际设计、采购与施工复核。
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05 / 施工组织示例与用户协调

阶段 组织动作 进入下一阶段前确认

准备与交底 核资料、住户及接口；明确人员职责、作业范围和安全措施 图纸、现场条件和接口/停水权限待核

材料与样板 报审候选材料、设备与涉水文件，逐表组核对可维护性 样板和检验资料待检

分区预制与安装 按箱号/户号预制和敷管，现场逐段核对 ID、方向与独立关
系

接口、支架、穿越及隐蔽资料待检

分段检查与试验 按适用设计和标准确定检验批、试验参数和见证点 试验、冲洗消毒与检测待检

停水切换与复供 经相关单位确认后实施，按批准窗口组织通知、临供和切换 复供巡查、表户对应与交付资料待核

居民与停水协调

计划停水/降压通知、停水范围、临时供水和抢修保障按实际供水单位及适用规定执行。不得先施工再补接口确认；本案
不预设具体停水时长或工期。

现场安全与保护

地下情况未明先核查，不能把无资料当作无障碍。涉及结构、消防、通行、用电、登高等作业，另按实际情况制定措施
并交底；本说明不代替专项方案。
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06 / 监理控制点与检验批组织

控制点 核查内容与记录 状态

H0 / 开工与接口 图纸、材料计划、用户协调、停水临供、供水接口及交底 待检

H1 / 进场与首件 产品规格、涉水资料、计量资料、阀件/水表配置与可维护性 待检

H2 / 隐蔽前 管段 ID、户管对应、接口、套管/支架、回填/保护及照片记录 待检

H3 / 试验与水质 按适用依据核试验与冲洗消毒参数，核实际记录和检测报告 待检

H4 / 切换交付 复供巡查、计量及表户对应、阀门功能、运维边界和资料移交 待检

检验批划分

本例控制点为教学组织清单。正式检验批须按真实分段、工序、设计、施工与监理文件确定；不由教学户数直接推定法
定检验批数量。隐蔽前应留下可追溯的检查记录。

不预填结论

表格只列“待检 / 待核”。没有实际检测、见证和对应记录，不填写“合格”、签字、日期或报告编号。发现问题记录对象、
责任动作、整改依据及复核条件。
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07 / 验收、计量与交付资料

资料组 应归集的真实文件 / 信息 本例

设计与变更 核定图纸、计算/选型依据、设计变更及现场核对 待补

材料与设备 合格文件、涉水适用文件、进场核对、计量检定资料 待补

施工与隐蔽 管段和户管清单、安装/隐蔽记录、试验及照片索引 待补

清洗消毒与检测 实际实施记录、检测机构与报告、适用范围及投入条件 待补

用户和运维 表号-户号-独立户管对应表、阀门和维护界面、交接与使用说明 待补

问题闭环 未完成问题、处理说明、资料出处、复核人与限制 待补

最终是否具备接入、验收和投入使用条件，由实际工程资料、适用依据及相应单位确认。本教学包只给出组织方法和示
意图，不能替代这些结论。
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08 / 图纸目录与案例使用步骤

图号 名称 阅读重点

G01 总平面与接入界面 共有段、表箱、产权/接入与供水方接口

G02 分户系统逐条展开 24 条独立户管、唯一户号与净长口径

G03 表位与单户表组节点 每户阀前/表/阀后及可拆关系；非加工尺寸

G04 施工与验收控制 / 隐蔽剖面 待核埋深、设施关系、施工控制点与待检记录

• 先替换教学假设：真实地址、住户、测量与高程、供水能力、现状管网和安装条件。

• 再核定系统和候选材料：水力、压力、产品、连接、维护与当地供水要求。

• 然后深化图纸与清单：按实际路线调整每户管路，重新计算量，不沿用本例总量。

• 施工前确认接口、用户协调和停水临供；依真实图纸与适用要求实施和检查。

• 保留来源、变更和问题闭环；本地案例文件没有审查签章或验收效力。
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09 / 官方来源与规范核验目录

下列来源用于本案例的公开背景和适用依据线索。公开服务介绍、年报与法规分别有范围；不能用它们证明本教学楼已
经实施、获准或验收。具体条款与数值须对照官方全文和实际工程。

[01] 江阴市政府《诚心服务 水润万家》江南水务访谈实录

https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2021/06/11/957741.shtml

节目日期为2021-06-22，网页未单列发布日期。用于报装、表务和用户服务背景，不是现行企业施工技术标准或本教学案例的工程档案。

[02] 江苏江南水务股份有限公司2024年年度报告

https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223277635.PDF

公司历史业务及真实改造项目背景；不作为24户教学案例的设计、材料、计价或验收依据。

[03] 江苏省城乡供水管理条例（2026年第二次修正文本）

https://www.jsrd.gov.cn/qwfb/sjfg/202608/t20260811_1350835.shtml

江苏城乡供水及相关管理。网页载明2026-07-31第二次修正；第15条针对新建住宅，第18条针对已建居民住宅改造，不能混用。

[04] GB 55020-2021 建筑给水排水与节水通用规范及发布公告

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762458.html

建筑给水排水与节水强制性工程建设规范，2022-04-01实施。已核读官方正文第8章及废止强条附件；不是对所有市政外管套用同一试压值的依据。

[05] GB 55020-2021公告附件2：废止的现行工程建设标准相关强制性条文

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762458.html

解释GB 50015-2019、GB 50242-2002的部分强条废止。部分条文废止不等于整本标准废止。

[06] GB 55026-2022 城市给水工程项目规范发布公告

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2022/art_17339_765626.html

城市给水工程强制性项目规范，2022-10-01实施；室外公共供水管道部分需按实际边界核定适用。

[07] GB 55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范发布公告

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_17339_767714.html

建筑与市政施工质量控制通用要求，2023-03-01实施。公告网页目录含2024字样，不代表标准变成2024版。

[08] GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准发布公告

https://ebook.chinabuilding.com.cn/c/2019-12-11/81369.shtml

建筑给排水设计；2020-03-01实施，需与GB 55020-2021及其强条废止清单共同核定适用，不作为已完成本案例水力计算的证明。

[09] GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=60864

建筑给排水及采暖验收，含室内给水与建筑配套室外给水章节。目录标现行，但指定旧强条已由新通规废止。数值正文未完成官方逐条核读。

[10] GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=60865

给排水管道工程专业施工验收，2022-10-01后须结合GB 55026-2022；市政外管与建筑内管分段核定。数值正文未完成官方逐条核读。

[11] GB/T 50319-2013 建设工程监理规范发布公告

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2015/art_17339_224529.html

建设工程监理及相关服务；2014-03-01实施。旁站、见证取样与验收点需结合实际工程、监理合同和方案确定。

[12] 上海市住建委公开的GB/T 50319-2013正文

https://zjw.sh.gov.cn/xcsc2020-jsbz/20200430/3b0f2164b8e24b4683048bf812825e8c.html

公开原文用于核读监理流程；该网页发布时间不是规范修订年份。

[13] GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=99E9C17E3547A3C0CE2FD1FFD9F2F7BE&refer=outter

现行生活饮用水水质标准，2023-04-01实施；不是施工管段高浓度消毒工艺参数表。
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